

**Emergenza sanitaria COVID- 19. Lavori di sanificazione fabbricati ATER ai sensi della  
Determinazione n. 28AT del 27.03.2020 – CIG Z7C2C8C82F**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

In riferimento ai lavori di sanificazione dei fabbricati riportati espressamente nella determinazione n. 28AT del 27.03.2020 si riporta nella tabella che segue il cronoprogramma dei lavori.

	<b>DATA</b>	<b>FABBRICATO</b>
I.	31/03/2020	<b>Sora, Via Pontrinio</b> , un fabbricato per complessivi n. 56 alloggi, composto da n. 2 scale e n. 2 vani ascensore e altri ingressi ad alloggi singoli
		<b>Isola del Liri, Via Montemontano (Loc. San Carlo)</b> , un fabbricato per complessivi n. 178 alloggi, composto da n. 12 scale e n. 12 vani ascensore
II.	01/04/2020	<b>Ceprano, Via P. Domenico Passionista</b> , un fabbricato per complessivi n. 72 alloggi, composto da n. 4 scale e n. 4 vani ascensore
		<b>Pontecorvo, Viale Dante</b> , due fabbricati per complessivi n. 76 alloggi, composti da n. 4 scale e n. 4 vani ascensore
III.	02/04/2020	<b>Frosinone, Viale Spagna “Casermone”</b> , un fabbricato per complessivi n. 120 alloggi, composto da n. 4 scale e n. 4 vani ascensore e alloggi in duplex
IV.	03/04/2020	<b>Cassino, Viale Bonomi</b> , due fabbricati per complessivi n. 54 alloggi, composti da n. 4 scale e n. 4 vani ascensore
		<b>Cassino, Via Garigliano</b> , quattro fabbricati per complessivi n. 80 alloggi, composti da n. 9 scale e n. 9 vani ascensore
V.	04/04/2020	<b>Ceccano, Via Don Bosco</b> , due fabbricati per complessivi n. 120 alloggi, composti da n. 12 scale e n. 12 vani ascensore