

ALLEGATO A

Programma innovativo denominato "Contratti Quartiere Frosinone Cavoni" Finanziamento € 1.254.746,24

Lavori	N. Fattura		spese tecniche/incarichi		N. Fattura		stato liquidazione
	lavori	Iva	tipo prestazione	imponibile	Iva		
Impresa D'Angeli Renato	s.a.l. 1	153.239,00	15.323,90	Ing. Cianciolo Giuseppe	7.140,00	1.428,00	19 del 21/07/2008
Impresa D'Angeli Renato	s.a.l. 2	161.830,00	16.183,00	Progettista impianti			liquidato
Impresa D'Angeli Renato	s.a.l. 3	410.509,00	41.050,90	Geologo Leoni Alberto	1.836,00	367,20	13 del 24/04/2007
Impresa D'Angeli Renato	svincolo	10.488,00	1.048,80	Geologo Leoni Alberto	2.142,00	428,00	24 del 18/05/2009
Totale importo contrattuale		736.066,00	73.606,60	Geom. Tomassi Marco	5.200,00	1.400,00	8 del 11/11/2019
Impresa D'Angeli	Assistenza indagini	944,97	94,50	Geom. Tomassi Marco	6.551,27		1 del 17/02/2021
Impresa D'Angeli	Riac. Fogna	22.668,16	2.266,82	Geom. Tomassi Marco	195,00	40,95	1476 del 27/07/2012
				Bortone Centro copie	75,60	15,12	n. 446 del 14/03/2008
				Gamma Centro copie			liquidato
				Elaborati progettuali			liquidato
				Elaborati progettuali			liquidato
				somma			
				totale costo	23.139,87	3.679,27	
					26.819,14		

Qte/1 (progetto)		Qte/2 (aggiudicazione) ribasso 23,23%		Qte/3 (collaudo)		Qte/4 (collaudo)	
CTP/S - lavori	€ 918.150,76	CRM - lavori	€ 719.442,22	CTP/S - lavori	€ 736.066,00	CTP/S - lavori	€ 736.066,00
spese tecniche 20% di € 918.150,76	€ 183.630,15	spese tecniche 20% di € 918.150,76	€ 183.630,15	- IVA 10% LAVORI	€ 73.606,60	spese tecniche 20% di € 736.066,00	€ 147.213,20
Imprevisti primario e secondario	€ 16.880,44	Imprevisti primario e secondario	€ 16.880,44	IVA spese tecniche e generali	€ 183.630,15	Lavori fuori appalto rifacimento fogna	€ 22.668,16
Rilievi e indagini	€ 3.253,37	Rilievi e indagini	€ 3.253,37	Lavori fuori appalto	€ 94,50	Rilievi e indagini preliminari	€ 944,97
Urbanizzazione e allacci	€ 3.318,43	Urbanizzazione e allacci	€ 3.318,43	IVA rilievi ed indagini	€ 94,50	CTR	€ 943.309,28
Costo totale	€ 1.125.233,15	Costo totale	€ 926.524,61	Costo Totale interventi (CTM+IVA)	€ 1.022.956,47	Costo Totale Finanziamento	€ 1.254.746,20
Iva	€ 129.513,05	Iva	€ 109.642,19	Economie	€ 231.789,73		
CTR+IVA	€ 1.254.746,20	CTR+IVA	€ 1.036.166,81				
			€ 218.579,39				

Qte/1 (progetto)		Qte/2 (aggiudicazione) ribasso 23,23%		Qte/3 (collaudo)		Qte/4 (collaudo)	
CTP/S - lavori	€ 918.150,76	CRM - lavori	€ 719.442,22	CTP/S - lavori	€ 736.066,00	CTP/S - lavori	€ 736.066,00
spese tecniche 20% di € 918.150,76	€ 183.630,15	spese tecniche 20% di € 918.150,76	€ 183.630,15	- IVA 10% LAVORI	€ 73.606,60	spese tecniche 20% di € 736.066,00	€ 147.213,20
Imprevisti primario e secondario	€ 16.880,44	Imprevisti primario e secondario	€ 16.880,44	IVA spese tecniche e generali	€ 183.630,15	Lavori fuori appalto rifacimento fogna	€ 22.668,16
Rilievi e indagini	€ 3.253,37	Rilievi e indagini	€ 3.253,37	Lavori fuori appalto	€ 94,50	Rilievi e indagini preliminari	€ 944,97
Urbanizzazione e allacci	€ 3.318,43	Urbanizzazione e allacci	€ 3.318,43	IVA rilievi ed indagini	€ 94,50	CTR	€ 943.309,28
Costo totale	€ 1.125.233,15	Costo totale	€ 926.524,61	Costo Totale interventi (CTM+IVA)	€ 1.022.956,47	Costo Totale Finanziamento	€ 1.254.746,20
Iva	€ 129.513,05	Iva	€ 109.642,19	Economie	€ 231.789,73		
CTR+IVA	€ 1.254.746,20	CTR+IVA	€ 1.036.166,81				

Il Responsabile Ufficio N.C./Recupero
Geom. Giuseppe Conflitti

